


**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022**

(Theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND huyện Bắc Ái)

Đơn vị: Triệu đồng

| | | TMĐT được duyệt | Giá trị đề nghị QT của chủ đầu tư | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| | Tổng số | 4.136 | 3.862 | 3.845 | (17) | |
| I | Vốn thiết kế quy hoạch | | | | | |
| II | Vốn chuẩn bị đầu tư | | | | | |
| III | Vốn thực hiện dự án | 4.136 | 3.862 | 3.845 | (17) | |
| 1 | Dự án nhóm C | 4.136 | 3.862 | 3.845 | (17) | |
| 1.1 | Đường giao thông đi khu sản xuất kênh Chính Nam-Kênh Nố, xã Phước Chính | 4.136 | 3.862 | 3.845 | (17,3) | |

Bác Ái, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Nơi nhận: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Công khai trên cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.




Cần Thị Hà

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022**

(Theo Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND huyện Bác Ái)

Đơn vị: Triệu đồng

| | | TMĐT được duyệt | Giá trị đề nghị QT của chủ đầu tư | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| | Tổng số | 4.932 | 4.929 | 4.911 | (18) | |
| I | Vốn thiết kế quy hoạch | | | | | |
| II | Vốn chuẩn bị đầu tư | | | | | |
| III | Vốn thực hiện dự án | 4.932 | 4.929 | 4.911 | (18) | |
| 1 | Dự án nhóm C | 4.932 | 4.929 | 4.911 | (18) | |
| 1.2 | Xây dựng đường giao thông nội đồng tuyến từ công an huyện đi khu sản xuất thôn Tà Lú 1 (Đường quy hoạch A13) | 4.932 | 4.929 | 4.911 | (18.0) | |

Nơi nhận: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Công khai trên cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

Bác Ái, ngày 05 tháng 5 năm 2022



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Cán Thị Hà

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022**

(Theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 và Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 06/6/2022
của UBND huyện Bắc Ái)

Đơn vị: Triệu đồng

| | | TMĐT được duyệt | Giá trị đề nghị QT của chủ đầu tư | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| | Tổng số | 6.974 | 6.917 | 6.889 | (27,2) | |
| I | Vốn thiết kế quy hoạch | | | | | |
| II | Vốn chuẩn bị đầu tư | | | | | |
| III | Vốn thực hiện dự án | 6.974 | 6.917 | 6.889 | (27,2) | |
| 1 | Dự án nhóm C | 6.974 | 6.917 | 6.889 | (27,2) | |
| 1.3 | Xây dựng Chợ Phước Bình | 2.000 | 1.942 | 1.934 | (8,1) | |
| 1.4 | Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Hành Rạc, xã Phước Bình | 4.974 | 4.974 | 4.955 | (19,0) | |

Bắc Ái, ngày 16 tháng 6 năm 2022

Nơi nhận: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Công khai trên cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.



**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022**

(Theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của UBND huyện Bác Ái)

Đơn vị: Triệu đồng

| | | TMĐT được duyệt | Giá trị đề nghị QT của chủ đầu tư | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| | Tổng số | 916 | 805 | 804 | (0,6) | |
| I | Vốn thiết kế quy hoạch | | | | | |
| II | Vốn chuẩn bị đầu tư | | | | | |
| III | Vốn thực hiện dự án | 916 | 805 | 804 | (0,6) | |
| 1 | Dự án nhóm C | 916 | 805 | 804 | (0,6) | |
| 1.5 | Sân vườn tường rào Trường mẫu giáo Phước Bình | 916 | 805 | 804 | (0,6) | |

Bác Ái, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Công khai trên cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cần Thị Hà

**CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022**

(Theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện Bắc Ái)

Đơn vị: Triệu đồng

| | | TMĐT được duyệt | Giá trị đề nghị QT của chủ đầu tư | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú |
|------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| | Tổng số | 14.684 | 14.398 | 14.403 | 5,1 | |
| I | Vốn thiết kế quy hoạch | | | | | |
| II | Vốn chuẩn bị đầu tư | | | | | |
| III | Vốn thực hiện dự án | 14.684 | 14.398 | 14.403 | 5,1 | |
| 1 | Dự án nhóm C | 14.684 | 14.398 | 14.403 | 5,1 | |
| 1.6 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện | 14.684 | 14.398 | 14.403 | 5,1 | |

Bắc Ái, ngày 04 tháng 11 năm 2022

Nơi nhận: *ks*

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Công khai trên cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cần Thị Hà
Cần Thị Hà